



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง



ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเสียเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุกลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา

การติดตามความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยเจ้าหน้าที่เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษาติดตามเพื่อจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับการดำเนินการ เช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเกิดผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะ ที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลดำเนินงาน (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็จะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณี ที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ

ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการ ที่มีหน้าที่กำกับดูแล หน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่าย งบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำ งบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่ งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

- ๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
- ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- ๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
- ๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
- ๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
- ๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
- ๖) เพื่อการพัฒนาแผนงาน
- ๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
- ๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
- ๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)


ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

➢ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

➢ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและประเมิน กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมทุกปี (ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕)

๖. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๖.๒ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๗. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

(๑) นายเฉลิม	ห้าสังข์	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
(๒) นางหนูเพียร	ชัยเพชร	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
(๓) นายถาวร	สังข์ทอง	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	กรรมการ
(๔) นายพนม	ชูช่วย	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
(๕) นางหนูจันทร์	เรื่อนเพชร	ผู้แทนประชาคมตำบล	กรรมการ
(๖) นางสุภาภรณ์	ไกรสุทธิ	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๗) นางสาววรรณา	ทองหนัก	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
(๘) นายประโลม	คงบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายอนุสรณ์	ชุมเชื้อ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) ผู้อำนวยการกองช่าง			กรรมการ
(๑๑) ผู้อำนวยการกองคลัง			กรรมการ

๘. ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า

๑. นายถาวร	สังข์ทอง	ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โคกสะบ้า
๒. นางหนูเพียร	ชัยเพชร	เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โคกสะบ้า



ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๒. กรอบยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

๒.๑ วิสัยทัศน์

“ ท้องถิ่นพัฒนาโดยทั่วถึงและเป็นธรรม สังคมมีความปลอดภัยสงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมรุ่งเรืองสืบไป ”

๒.๒ พันธกิจ

- (๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก
- (๒) จัดให้มีและบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
- (๓) จัดให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
- (๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
- (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการกีฬา
- (๖) จัดให้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- (๗) บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- (๘) จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- (๙) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการเมือง การบริหาร และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- (๑๐) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

- (๑) การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว
- (๒) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง
- (๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- (๔) สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบ
- (๕) สิ่งแวดล้อมดีไม่มีมลภาวะ
- (๖) พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี

๒.๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ระบบระบายน้ำ
 ๒. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 ๓. ก่อสร้าง บำรุงรักษา แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
 ๔. ประสานและสนับสนุนบริการด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- แนวทางการพัฒนา
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ รายได้ การผลิต การจำหน่ายและการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 ๒. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ๓. เพิ่มแหล่งเรียนรู้และช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนา ๑. การบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความน่าอยู่และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม


แนวทางการพัฒนา ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการด้านสังคมสงเคราะห์
 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ
 ๓. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและหมู่บ้าน
 ๔. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
 ๕. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 ๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

แนวทางการพัฒนา ๑. พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการเมือง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ

๒.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

จากการกำหนดนโยบายเร่งด่วน นโยบายสำคัญ และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของรัฐบาล และศักยภาพของจังหวัดตรัง ตลอดจนความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องในด้านการพัฒนาในด้านต่างๆ จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด คือ ท้องถิ่นพัฒนา สังคมสงบสุข ประชาชนมีส่วนร่วม ประเพณีวัฒนธรรมรุ่งเรือง



☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ส่วนที่ ๓

การประเมิน/ติดตามตนเอง

แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง


๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)



ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		๒๕๖๕		รวม	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐	๗,๒๗๐,๐๐๐	๔๔	๑๙,๒๖๘,๐๐๐	๗๐	๕๓,๙๕๒,๐๐๐	๓๖	๔๕,๒๕๐,๐๐๐	๓๘	๓๒,๐๔๐,๐๐๐	๑๙๘	๑๕๗,๗๘๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๑,๐๐๕,๐๐๐	๑๓	๑,๓๑๕,๐๐๐	๙	๔๓๐,๐๐๐	๗	๓๘๐,๐๐๐	๖	๓๕๐,๐๐๐	๔๕	๓,๔๘๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๗	๖,๓๔๕,๐๐๐	๔๖	๗,๕๐๔,๖๐๐	๔๖	๑๑,๐๙๔,๕๐๐	๓๗	๑๐,๑๖๔,๕๐๐	๓๘	๑๐,๑๘๔,๕๐๐	๒๐๔	๔๕,๒๙๓,๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๕๔๕,๐๐๐	๒๒	๗,๒๙๐,๐๐๐	๑๕	๓,๒๗๐,๐๐๐	๗	๗๕๐,๐๐๐	๘	๓,๗๕๐,๐๐๐	๕๖	๑๕,๖๐๕,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสังคม	๒๙	๑๕,๓๓๐,๙๐๔	๓๗	๑๖,๗๕๒,๙๐๔	๔๙	๑๙,๐๕๕,๙๐๔	๓๔	๑๗,๑๙๐,๙๐๔	๓๔	๑๖,๗๐๔,๙๐๔	๑๘๓	๘๕,๐๗๑,๕๒๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๔	๑,๙๗๐,๐๐๐	๑๗	๒,๙๐๐,๐๐๐	๓๑	๖,๘๕๐,๐๐๐	๓๒	๖,๕๐๐,๐๐๐	๓๔	๑๑,๖๐๐,๐๐๐	๙๔	๑๘,๒๒๐,๐๐๐
รวม	๑๐๔	๓๒,๔๖๕,๙๐๔	๑๗๙	๕๕,๐๓๐,๕๐๔	๒๒๐	๙๔,๖๕๒,๔๐๔	๑๕๓	๘๐,๒๓๕,๔๐๔	๑๕๘	๗๔,๖๖๕,๔๐๔	๗๘๐	๓๒๕,๔๔๙,๖๒๐

๒. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.....

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๘	๑๕	๒	๔	๒	๔	-	-	-	-	๑๒	๒๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐	๑๙	๒	๔	๕	๑๐	-	-	-	-	๑๗	๓๓
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๘	๑๕	-	-	๕	๑๐	-	-	-	-	๑๓	๒๕
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๓	๖	-	-	๒	๔	-	-	-	-	๕	๑๐
รวม	๓๔	๖๕	๔	๘	๑๔	๒๗	-	-	-	-	๕๒	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หลายโครงการไม่สามารถดำเนินการได้
 ๒. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
 ๓. ได้รับงบประมาณล่าช้า
 ๔. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
- ข้อเสนอแนะ**
๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ การสนับสนุนงบประมาณต่อไป
 ๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
 ๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
 ๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและผู้นำชุมชน

สรุปโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่ายจริง	หมายเหตุ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบนถนนน้ำใสชั้น หมู่ที่ ๖	๒๗๗,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมียาชาว่า หมู่ที่ ๔ (ช่วงที่ ๒)	๔๔๓,๐๐๐	-	กำลังดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายเลียบบคลองปด หมู่ที่ ๙	๔๙๖,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายคลองเปี้ยะ-โคกโดน หมู่ที่ ๓	๔๘๙,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	๒๔๒,๓๑๘	
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสายเกาะหี-นางประหลาด (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔	๔๘๗,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	
๗	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must บริเวณหมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๕	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	
๘	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้า High Must หน้า ศพต.อบต.โคกสะบ้า หมู่ที่ ๖	๔๘๕,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	
๙	โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐๐,๐๐๐	๒๖๖,๘๑๐	
๑๐	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงบำรุงรักษาถนนลาดยาง/คอนกรีต/หินคลุก/ลูกรัง	-	-	ใช้งบร่วมกับโครงการที่ ๕
๑๑	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	ใช้งบร่วมกับโครงการที่ ๙
๑๒	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	ใช้งบร่วมกับโครงการที่ ๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ				
๑	โครงการจัดซื้อวัสดุเกษตรสำหรับทำกร อบต.หรือสถานที่ที่ อบต.รับผิดชอบ	๗๐,๐๐๐	๑,๐๙๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่าย จริง	หมายเหตุ
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น				
๑	ค่าจ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โคกสะอาด	๖๑๗,๐๐๐	๔๘๓,๖๓๐	
๒	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต.โคกสะอาด จำนวน ๓ โรงเรียน	๒,๖๙๓,๐๐	๒,๕๑๒,๕๕๐	
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๐๔,๐๐๐	๑๕๙,๘๐๐	
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) จัดสรรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขต อบต. จำนวน ๓ โรงเรียน และ ศพด.จำนวน ๑ แห่ง	๑,๕๗๕,๐๐๐	๑,๔๑๖,๖๕๐.๕๘	
๕	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ศพด.ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการรับรอง ต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน เยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน ศพด.	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นสำหรับ ศพด.	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการสำหรับ ศพด.	๑๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการอนุรักษ์คุณธรรม	๕,๐๐๐	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช่ งบประมาณ
๑๐	ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	๒๔,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	๒๔,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	๓๖,๐๐๐	๑๗,๑๐๐	
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ปี) ใน ศพด.	๕๑,๖๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. โคกสะอาด	๒๖,๐๐๐	-	กำลัง ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงคุุระบายน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกสะอาด	๑๐๗,๐๐๐	-	
๑๖	โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและวันสำคัญทางราชการ	๒๐๐,๐๐๐	๔,๓๘๐	
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น			
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ				
๑	โครงการปลูกต้นไม้บริเวณที่สาธารณะ	-	-	ไม่ใช่ งบประมาณ
๒	โครงการเฝ้าระวังและฟื้นฟูธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม	-	-	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ป่า	-	-	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนสายหลักในหมู่บ้าน	-	-	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม				
๑	โครงการจัดสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ด้อยโอกาส	ขอสนับสนุนงบประมาณ จาก พมจ.ตรัง ในปีงบประมาณ ๖๕	ได้รับงบประมาณ สนับสนุนการซ่อมบ้าน จำนวน ๗ หลัง ได้ งบประมาณรวม ๒๖๘,๘๐๐ บาท	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ	๓๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	๒๐,๐๐๐	-	ดำเนินการโดย ไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ตามแผน ดำเนินงาน	งบประมาณที่จ่าย จริง	หมายเหตุ
๕	โครงการจัดซื้อวัสดุกีฬาสำหรับหมู่บ้านและอบต.	๑๐๐,๐๐๐	๙๓,๗๒๐	
๖	โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๒๐,๐๐๐	๑๐,๗๖๐	
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๔๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐๐,๐๐๐	-	การ
๙	โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๑๖๓,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	
๑๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๖๖๓,๒๐๐	๑๐,๐๕๑,๗๐๐	
๑๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๓๗,๖๐๐	๒,๒๘๕,๒๐๐	
๑๓	เงินสำรองจ่าย	๖๐๐,๐๐๐	๑๖๘,๑๕๕	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร				
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของผู้บริหาร ส.อบต. พนง.ส่วนตำบล และพนง.จ้าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๓๗,๙๙๘	
๒	โครงการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน	๓๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือแทนตำแหน่งที่ว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๘,๕๒๒.๒๗	
๔	โครงการจ้างเหมาบริการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	
๕	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	-	ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๒๒,๓๙๐,๔๐๐	๑๙,๘๔๔,๑๘๔	

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑	๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๑๓	๘
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕	๓
รวม	๕๒	๓๖

$$\text{เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการจากแผนการดำเนินงาน} = \frac{๓๖}{๕๒} \times ๑๐๐ = ๖๙.๐๐ \%$$

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00	91,693.83	81,693.83
	ภาษีป้าย	2,000.00	3,826.00	1,826.00
รวมหมวดภาษีอากร		12,000.00	95,519.83	83,519.83
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	2,335.00	835.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	960.00	460.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	1,400.00	1,400.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	5,900.00	-4,100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		62,000.00	10,595.00	-51,405.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	100,000.00	150,400.76	50,400.76
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	150,400.76	50,400.76
หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์	รายได้จากประปา	1,200,000.00	1,292,440.00	92,440.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,200,000.00	1,292,440.00	92,440.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อื่นให้	0.00	-34,902.66	-34,902.66
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	89,000.00	-111,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	29,150.00	29,150.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	83,247.34	-116,752.66
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	300.00	-700.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	300.00	-700.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	567,425.40	167,425.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	11,558,064.39	3,558,064.39
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,500,000.00	3,482,699.64	-17,300.36
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	126,526.58	26,526.58
	ภาษีสรรพสามิต	6,000,000.00	5,313,534.92	-686,465.08
	ค่าภาคหลวงแร่	2,000,000.00	1,306,529.03	-693,470.97
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	50,339.99	339.99
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	400,000.00	431,729.00	31,729.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	0.00	2,383.00	2,383.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,450,000.00	22,839,231.95	2,389,231.95
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	24,600,000.00	23,581,194.00	-1,018,806.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		24,600,000.00	23,581,194.00	-1,018,806.00
รวมทั้งหมด		46,625,000.00	48,052,928.88	1,427,928.88

รายการทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	๓๓,๙๘๙,๖๘๑.๗๑ บาท	แยกเป็น
- งบกลาง			๑๓,๑๙๓,๑๗๕.๐๐ บาท
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ			๑๐,๔๗๒,๔๑๑.๐๐ บาท
- ค่าตอบแทน			๘๔๓,๗๗๙.๕๐ บาท
- ค่าใช้สอย			๑,๙๘๖,๕๕๙.๗๗ บาท
- ค่าวัสดุ			๒,๒๑๔,๔๑๐.๓๐ บาท
- ค่าสาธารณูปโภค			๑,๑๑๓,๖๔๐.๑๔ บาท
- รายการอื่น			๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินอุดหนุน			๒,๕๑๐,๕๕๐.๐๐ บาท
- ค่าครุภัณฑ์			๑๘๒,๑๕๖.๐๐ บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			๑,๔๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท

(ข้อมูลจาก <http://www.laas.go.th/Default.aspx?menu=๗B๖A๑C๖F-๙BF๕-๔๗BD-BA๘๓-๗C๓๕D๓F๑๘๙๙๔&control=list>)

ส่วนที่ ๔

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรายละเอียดเค้าโครงแผนพัฒนาสามปี ในส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตาม แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาสามปีเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ โดยสรุปผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	๓
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	๓
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔
ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๕ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	๓
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	๔

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔	๓
รวม	๑๐๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.สรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ Threat (อุปสรรค) หลักการสำคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการ บริหารและบริการ กิจการ สาธารณะ	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน	๑๐	๘
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ (integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	๖๐ ๕	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	๕	๔
๕.๓ จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ	การเขียนวัตถุประสงค์ควรตั้งค่านึงถึง (๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	๓	๒
๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	๕	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๕ ปี)	การกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการต่อเนื่องห้าปี เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)	๓	๓
๕.๖ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด (Economy) ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ๔) ความยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส (Transparency)	๔	๓
๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การ ประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	๕	๔
๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน มา ๔ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง	ต้องแสดงงบประมาณเพื่อการพัฒนา ๔ ปีย้อนหลังตามหลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี ๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการเดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาในอนาคตที่กำหนดระยะเวลาไว้ ๔ ปี	๓	๑


ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๙ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๕ ปี ทุกโครงการ	โครงการพัฒนาที่ได้จัดทำไว้มีระยะเวลาและครอบคลุมทั้ง ๕ ปี ทุกโครงการ	๕	๕
๕.๑๐ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้	๕	๕
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ	ตัวชี้วัด (KPI) ที่กำหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อยละ จำนวน เป็นต้น	๔	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ที่ตอบผลว่าดำเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดขึ้นตามชื่อของโครงการที่ได้ตั้งไว้	๕	๕
๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์	๕	๕
๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท . ๐๓ และแบบ ยท. ๐๔	หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ แบบ ยท. ๐๔ และ แบบ ผ.๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุกยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓	๓
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๓

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan และระบบ e-laas (www.dla.go.th)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า จึงดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยระบบ e-plan และระบบ e- laas ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan
(www.dla.go.th)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(www.dla.go.th)
รายงานโครงการที่เบิกจ่าย ปี ๒๕๖๕
อบต.โคกสะอาด

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.โคกสะบ้า ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	- โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย นบกั้นน้ำ ไลซัน หมู่ที่ 6	277,000.00	277,000.00	0.00	0.00
2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน	- โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มียาชาว่า หมู่ที่ 4	443,000.00	443,000.00	0.00	0.00
3.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
6.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
7.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
8.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
9.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
10.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
11.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
12.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00
13.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา ท้องถิ่น	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	972,000.00	789,650.00	789,650.00	182,350.00

14.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการท้องถิ่น	65,000.00	4,380.00	4,380.00	60,620.00
15.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการท้องถิ่น	65,000.00	4,380.00	4,380.00	60,620.00
16.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	วัสดุการเกษตร	70,000.00	1,090.00	1,090.00	68,910.00
17.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,663,200.00	10,051,700.00	10,051,700.00	611,500.00
18.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,637,600.00	2,285,200.00	2,285,200.00	352,400.00
19.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	วัสดุกีฬา	100,000.00	93,720.00	93,720.00	6,280.00
20.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	10,760.00	10,760.00	9,240.00
21.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า	163,000.00	163,000.00	163,000.00	0.00
22.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	เงินสำรองจ่าย	500,000.00	168,155.00	168,155.00	331,845.00
23.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	- โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้าง	170,000.00	137,998.00	137,998.00	32,002.00
24.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	270,000.00	266,810.00	266,810.00	3,190.00
25.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	-ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งไม่ใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
26.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	- ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือแทนตำแหน่งที่ว่างนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	350,000.00	338,522.27	338,522.27	11,477.73

ส่วนที่ ๕

การประเมินความพึงพอใจ

หลักการและเหตุผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความสำเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน) ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การประเมินจะช่วยทำให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการดำเนินงาน ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ซึ่งสามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (งานบริการประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓. เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คำแนะนำ ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น

จากหลักการและเหตุผล จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จะต้องมีการประเมินผลความพึงพอใจ ทั้งนี้เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงต้องมีการประเมินความพึงพอใจโดยประเมินความพึงพอใจปีละ ๑ ครั้ง รอบการติดตามและประเมินผลแผนระหว่าง เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕

**แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง**

คำชี้แจง กรุณาเติม หรือ ทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ ๑. ชาย ๒. หญิง
๒. อายุ ๑. ๒๐-๓๐ ปี ๒. ๓๑-๔๐ ปี ๓. ๔๑-๕๐ ปี
๔. ๕๑-๖๐ ปี ๕. มากกว่า ๖๐ ปี
๔. อาชีพประจำ ๑. รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ ๒. ลูกจ้าง / พนักงานบริษัท ๓. ค้าขาย / อาชีพ
อิสระ ๔. รับจ้างทั่วไป ๕. เกษตรกร ๖. อื่นๆ
(ระบุ).....
๕. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ๑. ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท ๒. ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ บาท
 ๓. ๑๐,๐๐๑ - ๑๕,๐๐๐ บาท ๔. ๑๕,๐๐๑ - ๒๐,๐๐๐ บาท
 ๕. สูงกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม					
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม					
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา					
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ					
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ					
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม					
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร					

ตอนที่ ๔ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

☞ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้าในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๓๐	๕๖.๓๓	๒๖.๖๗		
๒.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๓๓.๓๓	๕๐	๑๐	๖.๖๗	
๓.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๔๓.๓๓	๕๐	๖.๖๗		
๔.มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม	๓๖.๖๗	๕๓.๓๓	๑๐		
๕.มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๕๓.๓๓	๖.๖๗		
๖.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๖.๖๖	๖๐	๒๓.๓๓		
๗.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๓๓.๓๓	๖๐	๖.๖๗		
๘.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๐	๕๖.๖๗	๓.๓๓		

ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้าในภาพรวม

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน	ความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๓๐	๗๐			
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓๐	๖๖.๖๗	๓.๓๓		
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๖.๖๗	๖๓.๓๓			
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๔๓.๓๓	๕๐	๖.๖๗		
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๓.๓๓	๗๐	๖.๖๗		
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๓๓	๖๐.๖๖	๖.๓๔		